



**APROBAT,**  
**Consiliul de Administratie**  
**Alexandru Sandulescu**  
**Presedinte**

**NOTA**  
**privind aprobarea actualizarii nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015**

**1. Aspecte generale/competenta**

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala are competenta aprobarii modificarii contractelor de administrare incheiate intre administratori si societate in sensul actualizarii valorii investitiilor cheie mentionate in planul de administrare.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de administrare incheiat intre societate si administratori

**2. Prezentare**

Actualizarea nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015 este necesara datorita diferentelor favorabile intre valoarea estimata a investitiilor si valoarea la care s-a reusit contractarea prin aplicarea de proceduri competitive, fara un impact tehnic sau de securitate nucleara negativ, precum si a altor economii rezultate din scopul lucrarilor sau solutiile tehnice.

<b>Cod proiect</b>	<b>Denumire proiect</b>	<b>2015 Buget aprobat (mil. lei)</b>	<b>2015 Propuneri (mil. lei)</b>
PJ-05-016	Depozit intermediar de combustibil ars	9,4	9,1
PJ-04-001	Modernizare si extindere Sistem de protectie fizica	15	10,8
PJ-11-006 (include si PJ-05-028)	Imbunatatiri post Fukushima	44,8	6,9
<b>TOTAL</b>		<b>69,3</b>	<b>26,8</b>

Astfel, elementele care justifica actualizarea nivelului investitiilor cheie sunt:

**PJ-05-016 Depozit intermediar de combustibil ars (2015: diminuare cu 0,3 mil lei )**

- **0,3 mil. lei** –economii asociate reducerii costurilor de intocmire a documentatiilor tehnice in procesul de achizitie.

**PJ-04-001 Modernizare si extindere sistem de protectie fizica (2015: diminuare cu 4,2 mil lei)**

- **4,2 mil. lei** economii rezultate prin redimensionarea scopului aferent acestui proiect in 2015, respectiv etapizarea lucrarilor de protectie fizica Prioritate 2 si esalonarea achizitiei si implementarii

**PJ-11-006 (include si PJ-05-028) Imbunatatiri post Fukushima (2015: diminuare cu 37,94 mil lei)**

- **35,8 mil. lei** - economii realizate la procedura de achizitie a lucrarilor pentru amenajarea Unitatii 5 CNE Cernavoda;
- **2,14 mil. lei** - economii realizate ca urmare a implementarii unor solutii tehnice mai avantajoase cu privire la sistemul de distributie pentru conectarea Dieselelor mobile si optimizarii procesului de achizitie a unor studii tehnice privind analize de securitate nucleara.

**3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea actualizarii nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015.**

**Daniela Lulache  
Director General**

**Mihai Darie  
Director Financiar**