



AVIZAT

**Presedinte Consiliu de Administratie
Teodor Chirica**

N O T A

privind aprobarea de catre

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă”, intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator

I. Prezentarea contextului

La data prezentei Note Proiectul de Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda se afla in Faza a 2-a, faza care a inceput imediat dupa aprobarea Deciziei de Investitie (Hotararea AGEA nr. 4/23.02.2022, pct. 2) si se va incheia in decembrie 2026 cand Unitatea va fi oprita pentru Retehnologizare. In Anexa 1 prezentam o sinteza a stadiului proiectului.

Unul dintre contractele importante care trebuie incheiate in Faza 2 este cel prin care o companie externa cu experienta recenta in retehnologizari de centrale CANDU va pune la dispozitia SNN o echipa de specialisti care sa asigure coordonarea activitatilor si asistenta tehnica atat in Faza 2 (faza curenta), cat si in Faza 3, pana la redarea Unitatii in exploatare comerciala.

Detaliile cu privire la necesitatea si oportunitatea achizitiei au fost prezentate in Nota nr. 6094/19.05.2023. In baza acestuia a fost emisa Decizia nr. 116/25.05.2023 prin care Consiliul de Administratie al SNN a aprobat urmatoarele:

- (i)** Initierea procedurii de achizitie avand ca obiect „*Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă*”, cu valoarea estimata maxima de **279.864.914 Euro fără TVA**, prin procedura de **Negociere Competitiva** si in conformitate cu Strategia de contractare prezentata la pct. IV din Nota nr. 6094/19.05.2023;
- (ii)** Mandatarea conducerii executive a SNN de a derula procedura de achizitie, pana la atribuirea contractului, inclusiv de a aproba modificarea cerintelor din documentatia de achizitie in situatia in care procedura va fi selectata de catre ANAP iar ANAP va emite un Aviz Conform Conditionat in oricare etapa a procedurii;
- (iii)** Mandatarea conducerii executive a SNN de a aproba disponibilizarea de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului, in situatia in care pretul final ofertat de ofertantul clasat pe primul loc depaseste valoarea estimata a achizitiei cu pana la 10%, in conditiile legii si cu informarea ulterioara a CA;

- (iv) Mandatarea conducerii executive a SNN de a semna acordul cadru de servicii cu ofertantul declarat castigator.

II. Obiectul contractului

Se achizitioneaza Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă („Proiectul”), ce vor fi prestate in baza unui **Acord cadru cu o durata de 7 ani**, care va acoperi atat Faza 2, cat si Faza 3, a Proiectului, pana la Commercial Operation Date (COD).

In cadrul serviciilor solicitate, Prestatorul va asigura personal extern de conducere, coordonare si executie, format dintr-un Director de Proiect si o echipa de experti care, cu suportul personalului pus la dispozitie de catre Achizitor, va asigura indeplinirea urmatoarelor roluri:

- A. Managementul proiectului Retehnologizare Unitate 1, pentru implementarea Fazei 2 a Proiectului;
- B. Managementul proiectului Retehnologizare Unitate 1, pentru implementarea Fazei 3 a proiectului;
- C. Asistenta tehnica si consultanta in vederea semnarii contractelor de executie aferente Proiectului;
- D. Verificarea, acceptarea si aprobarea documentatiei de proiectare obtinuta din contractele cu tertii, gestionarea configuratiei de proiectare si actualizarea documentatiei de proiect, prin exercitarea rolului de Autoritate de Proiectare (asa cum a fost delegata de Entitatea Contractanta) pentru proiect (inclusiv aprobarea dispozitiilor de santier sau a solutiilor de rezolvare din rapoartele de neconformitate propuse de antreprenorul general din contractele EPC), in conformitate cu normele si/sau cerintele CNCAN;
- E. Urmarirea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii-montaj executate de terti, pentru confirmarea respectarii cerintelor tehnice si de calitate din contractele de executie, atat in Faza 2, cat si in Faza 3 a Proiectului, inclusiv confirmarea la plata a facturilor;
- F. Organizarea si gestionarea transferului (turn-over T/O) sistemelor, structurilor și componentelor (SSC) de la Entitatea Contractantă (Divizia Operare CNE) catre contractorul EPC și invers, in conformitate cu procedurile agreate de CNCAN (Procedurile de T/O (turn-over) se vor desfasura in Faza 3 a proiectului);
- G. Organizarea si coordonarea punerii in functiune in vederea redarii in exploatare a centralei dupa retehnologizare (elaborarea planului si a procedurilor de punere in functiune, coordonarea implementarii planului de punere in functiune aprobat de CNCAN, coordonarea actualizarii documentatiei de exploatare, astfel incat la finalizarea punerii in functiune, centrala sa poata fi predata la CNE Cernavoda pentru reintrarea in exploatarea comerciala);
- H. Elaborarea si punerea in practica a unor programe de dezvoltare individuala a personalului de conducere din structura organizatorica de management a Proiectului pus la dispozitie de CNE Cernavoda, cu inregistrarea si raportarea rezultatelor.
- I. Elaborarea suportului procedural si de guvernanta necesar indeplinirii rolurilor de la pct. A la H, in conformitate cu cele mai bune practici de lucru demonstrate in industria nucleara CANDU si aliniata la cerintele de management integrat a proiectelor complexe aplicabile domeniului nuclear.

In vederea prestarii serviciilor, Prestatorul va asigura urmatoarele categorii de personal:

- I. Director Proiect Retehnologizare U1;
- II. Directori: Director Management de Proiect, Controlul Planificarii si Bugetului Retehnologizare U1 si Director Inginerie Retehnologizare U1);
- III. Manageri (echivalent Inginer Șef);
- IV. Specialisti in domenii specifice;
- V. Superintendent/Specialist (echivalent Șef Serviciu);

VI. Personal de asistență la proiect (coordonator de proiect, administrator de proiect etc.).

Expertii vor fi contractati pe baza contractelor subsecvente incheiate ulterior acordului cadru, in functie de necesitatile Proiectului.

Pentru fiecare Faza se estimeaza un numar **minim** de **24 experti**, cuprinzand toate categoriile de personal I – VI specificate mai sus distribuiti astfel:

- 1 Director de proiect
- 2 Directori
- 5 Manageri;
- 16 Experti (acopera categoriile de personal IV, V si VI).

Numarul de experti **maxim** estimat pentru fiecare faza este de **50**, distribuiti astfel:

- In Faza II:
 - 1 Director de proiect – 36 luni;
 - 2 Directori – 36 luni;
 - 7 manageri: 5 manageri 36 luni si 2 manageri 24 de luni;
 - 40 experti: 16 experti 36 de luni si 24 experti 24 de luni.

- In Faza III:
 - 1 Director de proiect – 29 luni;
 - 3 Directori – 29 luni;
 - 10 manageri: 7 manageri 29 luni si 3 manageri 24 de luni;
 - 36 experti: 26 experti 29 de luni si 10 experti 24 de luni

III. Valoarea estimată a achizitiei/contractului a fost de 279.864.914 Euro (fara TVA).

IV. Procedura de atribuire aplicata pentru atribuirea acordului cadru a fost „Negociere competitivă” in temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b), coroborate cu art. 82 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

V. Prezentarea modului de derulare a procedurii de atribuire

Prevederile legale relevante aplicabile procedurii de Negociere competitiva sunt urmatoarele:

Art. 95 din Legea 99/2016:

(1) Procedura de negociere competitivă se desfășoară, de regulă, în două etape:

a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție;

b) etapa depunerii ofertelor inițiale de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării conformității acestora cu cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) și negocierile în vederea îmbunătățirii ofertelor inițiale, a depunerii ofertelor finale și a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.

[...]

(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.

Art. 96

(1) În cuprinsul documentației de atribuire, entitatea contractantă definește obiectul achiziției sectoriale prin descrierea necesităților entității contractante și a specificațiilor tehnice solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziționate și stabilește criteriul de atribuire și factorii de evaluare.

(2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.

Art. 98

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea contractantă negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertelor finale, în vederea îmbunătățirii conținutului acestora.

(2) Cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), criteriul de atribuire și factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.

(3) Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți.

[...]

(12) Entitatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) și celelalte cerințe prevăzute în documentația de atribuire, evaluează ofertele finale și atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.

Prezentarea etapelor procedurii:

- Inițierea achiziției a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al SNN prin **Decizia nr. 116 din 25.05.2023**.
- Strategia de contractare și documentația de atribuire au fost aprobate în **07.06.2023** și au fost încărcate în SEAP în **08.06.2023**.
În **21.06.2023** ANAP a emis Avizul Conform Condiționat nr. 9511/ 21.06.2023/ DGCECMSS, cu 2 constatări ce au fost soluționate ulterior prin revizuirea Documentației Descriptive și Strategiei de contractare.
- După efectuarea modificărilor de mai sus, Strategia de contractare și documentația de atribuire revizuite au fost aprobate și apoi încărcate în SEAP în **14.07.2023**. Anunțul de participare nr. CN1057421 s-a publicat în SEAP în **16.07.2023**. Data limită pentru depunerea candidaturilor (solicitațiilor de participare) a fost 21.08.2023, fiind extinsă ulterior (la solicitarea a 2 potențiali ofertanți) pentru data de **11.09.2023**.
- În data de **13.07.2023** a fost numită comisia de evaluare responsabilă cu derularea procedurii (Decizia nr. 283/13.07.2023), modificată prin Deciziile nr. 400/02.10.2023, nr. 431/18.10.2023 și nr. 455/07.11.2023;
- Până la data limită a fost depusă o singură candidatură (solicitare de participare) de către operatorul economic **Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA) având ca subcontractant pe Kinectrics Nuclear Romania SRL și terț susținător pe Ontario Power Generation Inc.**
- În perioada 12.09.2023 – 04.10.2023 comisia SNN a evaluat candidatură depusă, a solicitat operatorului economic o serie de clarificări și, pe baza răspunsurilor primite, a concluzionat că Canadian Nuclear Partners S.A. îndeplinește criteriile de calificare fiind selectat pentru etapa a II-a a procedurii. În acest sens, în data de **04.10.2023** comisia de evaluare a emis și semnat Raportul intermediar al etapei privind selecția candidaților, acesta fiind apoi înaintat la ANAP. În data de **09.10.2023** echipa de control ANAP a emis Avizul Conform Necondiționat nr. 9511/16030/DGCECMSS/CN1057421/09.10.2023.

- Raportul intermediar a fost aprobat de Directorul General SNN in data de **12.10.2023** si in aceeaasi data s-a transmis catre CNPSA comunicarea privind selectia in etapa a II-a, precum si invitatia de a depune oferta tehnica si financiara initiala in data de **06.11.2023**.
In **06.11.2023** a fost depusa oferta tehnica si financiara initiala, avand un Pret total de **279.832.747 Euro** (echivalent **412.277.586 CAD**),
- In perioada **07.11.2023 – 08.12.2023** comisia SNN a evaluat oferta tehnica si financiara initiala prin raport cu cerintele minime din documentatia de atribuire, a solicitat ofertantului o serie de clarificari, a analizat raspunsurile primite si a stabilit ca oferta initiala indeplineste cerintele minime si, ca atare, este conforma;
- In perioada **18.12.2023 – 31.01.2024** s-au derulat discutii si negocieri intre reprezentantii SNN si CNPSA, cu privire la aspectele ce au fost mentionate expres in Documentatia Descriptiva si Specificatia Tehnica ca vor face obiect al etapei de negociere, scopul final fiind imbunatatirea ofertei initiale (conform prevederilor art. 95 al. 1 litera b) din Legea 99/2016).
Conform prevederilor procedurii interne a SNN, toate modificarile contractuale fata de propunerea de acord cadru publicata in SEAP (ca parte a documentatiei de atribuire) se supun aprobarii Directorului General al SNN, inainte de atribuire. In acest sens, presedintele comisiei de evaluare a intocmit Nota nr. 3988/27.03.2024 in care au fost descrise in detaliu clauzele modificate/nou introduse, Nota fiind aprobata de Directorul General in data de 27.03.2024.

In data de **31.01.2024** CNPSA a depus oferta tehnica si financiara finala cu un pret maxim (reduc) de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro). Comisia SNN a evaluat aceasta oferta si a concluzionat ca indeplineste cerintele minime din Documentatia Descriptiva precum si aspectele stabilite in cadrul sesiunilor de negociere, fiind prin urmare conforma si admisibila. In acest sens au fost emise Procesele Verbale nr. 2132/20.02.2024 (evaluare tehnica finala) respectiv nr. 2133/20.02.2024 (evaluare financiara finala). Pentru aceste etape ANAP a emis Avizele Conforme Neconditionate nr. 9511/2805/DGCECMSS/ CN1057421/ 27.02.2024 si respectiv nr. 9511/2806/DGCECMSS/CN1057421/27.02.2024.

- In data de 27.03.2024 comisia de evaluare a intocmit si semnat Raportul procedurii de atribuire prin care a declarat oferta CNPSA admisibila si castigatoare. ANAP a emis Avizul Conform Neconditionat nr. 9511/4770/DGCECMSS/CN1057421/29.03.2024.
- In data de 03.04.2024 a fost aprobat de Directorul General SNN raportul procedurii iar in data de 04.04.2024, ANAP a emis Avizul final nr. 9511/5118/DGCECMSS/CN1057421/04.04.2024, fiind astfel indeplinite conditiile legale pentru semnarea acordului cadru.

VI. Prezentarea termenilor principali ai acordului cadru

- ❖ Durata: 84 de luni (7 ani).
- ❖ Valoarea maxima: **358.919.984,22 CAD** (echivalent 243.616.360,70 Euro);
- ❖ Intrarea in vigoare a acordului cadru: dupa aprobarea de catre AGEA SNN;
- ❖ Obligatiile principale ale Prestatorului:
 - sa presteze serviciile in conformitate cu cele mai bune practici din industrie;
 - sa puna la dispozitia SNN expertii solicitati in perioadele de timp si in conformitate cu cerintele stabilite in acordul cadru si contractele subsecvente;
 - sa respecte regulile de guvernanta aplicabile Proiectului, stabilite in acordul cadru, dintre care amintim:
 - ✓ Directorul de Proiect din partea Prestatorului va raporta Directorului de Retehnologizare U1 CNE Cernavoda;
 - ✓ Prestatorul va reprezenta SNN in fata partilor terte in legatura cu Proiectul (inclusiv autoritati sau alti contractori implicati in Proiect) in limitele autorizatiei acordate de SNN;

- ✓ Prestatorul va putea lua decizii în legătură cu Proiectul până la maxim 100.000 Euro/articol și va informa SNN. Orice decizii peste această valoare vor fi aprobate în prealabil de către SNN;
- ✓ Orice decizii referitoare la personal/organigrama Proiectului vor fi luate de comun acord de Directorul de Proiect din partea Prestatorului și Directorul de Retehnologizare U1 CNE Cernavoda din partea SNN.
- ✓ Prestatorul va raporta lunar către SNN progresul Proiectului și orice eveniment care ar putea impacta Graficul Proiectului.
- să înlocuiască experții deveniți indisponibili în maxim 45 de zile de la primirea acordului de la Achizitor pentru expertul înlocuit;
- să respecte regulile și procedurile interne de la CNE Cernavoda referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii (SSM) și Protecția împotriva incendiilor (PSI), la Protecția mediului, accesul în spațiile tehnologice, zona radiologică etc.;
- ❖ **Obligațiile principale ale SNN:**
 - să recepționeze lunar serviciile prestate;
 - să efectueze plățile în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator. Factura va fi emisă lunar pe baza Procesului Verbal de Recepție Servicii semnat fără obiecțiuni de reprezentantul Achizitorului;
 - să pună la dispoziția Prestatorului informațiile și facilitățile necesare desfășurării contractului, precizate în documentația de achiziție, inclusiv suportul personalului Direcției de Retehnologizare ca parte a Organizației de Management al Proiectului (Project Management Organization-PMO);
 - să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea serviciilor care fac obiectul acordului-cadru, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depășire a acestora nu reprezintă o modificare substanțială în condițiile art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.
- ❖ **Penalități:** Pentru ambele părți vor fi limitate la 15% din valoarea contractului subsecvent relevant;
- ❖ **Ajustarea Tarifelor orare:** Începând cu cea de-a 13-a lună de derulare a acordului-cadru, tarifele orare se vor putea ajusta, o dată la fiecare 12 luni prin aplicarea Consumer Price Index - ocuparea forței de muncă și câștigurile săptămânale medii (inclusiv orele suplimentare) pentru toți angajații pe provincie și teritoriu, lunar, ajustat sezonier, după cum este prezentat în tabelul 14-10-0223-01, publicat de 'Statistics Canada';
- ❖ **Garantia de bună execuție:** Pentru fiecare contract subsecvent Prestatorul va constitui o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent;
- ❖ **Proprietatea Intelectuală:** SNN va primi de la Prestator dreptul de utilizare exclusivă, nerestricționată teritorial, nelimitată în timp și gratuită a rapoartelor și documentațiilor elaborate în baza contractului. Prestatorul va păstra proprietatea și drepturile asupra Background Intelectual Property;
- ❖ **Limba Contractului:** Limba română;
- ❖ **Legea aplicabilă:** Legea română;
- ❖ **Soluționarea litigiilor:** prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț de la Paris (ICC).
- ❖ **Limita de răspundere:** pentru nicio Parte nu va putea depăși 25 milioane CAD, cu excepția actelor criminale, frauduloase, acte de neglijență gravă sau abateri intenționate. Excluderi: daune indirecte, consecvențiale, pierderi de venit, oportunități de afaceri, de reputație etc.

VII. Precizări în legătură cu Devizul General al Proiectului:

Prin Hotărârea AGEA nr. 4/23.02.2022, pct. 2 a fost aprobată Decizia de Investiție cu privire la Proiectul Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavoda, în baza Studiului de Fezabilitate, cu implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety ca varianta optimă pentru retechnologizarea Unității 1 CNE Cernavoda, cu

un cost total estimat in valoare de **1,85 miliarde Euro**, fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

In contextul aplicarii Hotararii AGEA si al implementarii Proiectului, SNN a incheiat, pana in prezent, mai multe contracte de servicii si produse, dintre care *cele mai relevante sunt urmatoarele 3 contracte pre-proiect*:

- PPC1 - Servicii de inginerie pentru elaborarea documentatiei pentru achizitionarea componentelor reactorului si evaluarea setului de scule ce se vor folosi la inlocuirea componentelor - contract RUEC Nr. 1108/08.07.2022 in valoare de **64.280.000 CAD**;
- PPC2 - Servicii de inginerie pentru elaborarea de: (i) specificatii tehnice si documentatie de proiectare pentru activitati de retehnologizare care necesita achizitia de echipamente/ componente cu termen lung de fabricatie si activitati complexe cu durata mare de proiectare, si (ii) documentatie tehnica necesara pentru demararea procesului de obtinere a autorizatiei de construire pentru infrastructura necesara executiei activitatii de retubare reactor la Unitatea 1 – contract RUEC Nr. 277/02.03.2023 in valoare de 43.210.455,85 CAD + 16.841.601,08 EUR;
- PPC3 - Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă – contract RUEC Nr. 1607/27.11.2023 in valoare de 743.229.904 CAD + 21.373.000 EURO + 6.506.500 USD, reprezentand un total echivalent de: **781.843.204 CAD – pentru varianta inchiriere scule, respectiv (ii) 741.843.204 CAD – pentru varianta cumparare scule.**

Valoarea totala a celor 3 contracte pre-proiect este de maxim **911.593.204 CAD** (aproximativ 620 mil. EUR – la paritatea EUR/CAD utilizata in tabelele prezentate la cap. V).

In ceea ce priveste contractul PMO, pentru a putea face o comparatie intre valoarea totala negociata a contractului si valoarea corespunzatoare estimata in Studiul de Fezabilitate, mentionam urmatoarele:

1. In cadrul Studiului de Fezabilitate a fost estimata o valoare de 162.000.000 euro pentru Managementul de contract, valoare care a fost calculata ca fiind un procent de 9% din Capex nominal de 1,8 mld. Euro.
2. Procentul de 9% a rezultat prin raportare la costurile istorice aferente proiectelor de retehnologizare a unităților CANDU Point Lepreau și Darlington Unitatea 2.
3. Prin comparatie cu costurile avute in vedere la elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), **obiectul contractului PMO contine cerinte suplimentare.**

Prin incheierea acordului cadru avand ca obiect *Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă*, valoarea contractelor aferente Proiectului, anterior negocierii si semnarii contractului EPC retubare si retehnologizare, insumeaza aproximativ **864 mil. EUR**. Mentionam ca se deruleaza o analiza asupra valorilor contractate in scopul realizarii activitatilor prevazute in graficul proiectului, prin comparatie cu cele estimate in cadrul Studiului de Fezabilitate precum si asupra modificarilor care au survenit la nivelul scopului proiectului.

In functie de rezultatele acestei analize si evolutia proiectului vom reveni cu propuneri privind masurile adecvate de intreprins, pentru a asigura actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului precum si actualizarea aprobarilor corporative, dupa caz.

Contractul va fi pus la dispozitia actionarilor ulterior semnarii unui Acord de Confidentialitate, in baza verificarii calitatii de actionar la data de referinta 12.04.2024, dupa primirea Registrului Actionarilor de la Depozitul Central conform prevederilor din modelul Acordului de Confidentialitate publicat pe site-ul SNN, pagina Relatii cu Investitorii, Informatii despre AGA, AGA din data de 25.04.2024. Anexa nr.1 – (Centralizator cantitati si tarife orare) si Anexa nr. 3 – (Propunerea Tehnică Finală din 31 Ianuarie 2024

și Propunerea Financiară Finală din 31 Ianuarie 2024, înregistrate la SNN cu nr.1186 din data de 01 Februarie 2024) la Contract sunt confidențiale, ele reprezentând secret comercial. Conform prevederilor acordului cadru Anexa 8 (Acordul de confidențialitate), Anexa 12 (Convenția privind securitatea, sănătatea muncii și PSI) și Anexa 13 (Convenția privind protecția mediului) reprezintă documente care se vor semna ulterior între CNE și Prestator .

Specific, datele din Anexele menționate în paragraful de mai sus reprezintă informații detaliate de natură comercială a caror dezvaluire ar putea determina repositionarea competiției și partilor interesate în raport cu activitățile planificate de SNN în procesul etapizat de dezvoltare a proiectului sau în raport cu activitatea Asocierii. De asemenea, publicarea sau accesul la aceste informații ar putea duce la adoptarea unor uzanțe necinstite care ar putea afecta interesele legitime ale SNN și/sau ale Prestatorului.

VIII. Propuneri supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

Decizia de investiție privind încheierea acordului cadru având ca obiect „**Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă**”, cu valoarea maximă de **358.919.984,22 CAD** (echivalent **243.616.360,70 Euro**), fără TVA, între SNN, în calitate de Achizitor și Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA), în calitate de Prestator;

Directorul General al SNN va fi împuternicit să aprobe modificări ale Acordului Cadru pe parcursul derulării acestuia, atâta vreme cât acestea nu reprezintă modificări substanțiale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 99/2016 și au o valoare mai mică sau egală cu 5 mil. Euro. Modificările nesubstanțiale cu valori mai mari de 5 mil. Euro se vor aproba de către Consiliul de Administrație iar dacă modificările depășesc cumulativ 50 mil. Euro Consiliul de Administrație va informa AGEA. Directorul General al SNN va fi împuternicit să semneze Actele Adicionale de modificare a Acordului Cadru în condițiile anterior menționate.

IX. Anexe: Acordul cadru având ca obiect „Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă

Avizat,

**Director General
Cosmin Ghiță**

**Director Financiar
Dan Niculaie-Faranga**

**Director Direcție Juridică
Vlad Chiripuş**

**Director Direcție Procurare
Răzvan Sandu**

**Director Direcție Dezvoltare Investiții
Roxana Tompea**

**Director Direcție Retehnologizare Unitate 1
Giancarlo Aquillanti**