



NUCLEARELECTRICA

Avizat,

Alexandru Sandulescu
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA

privind aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor de Investitie privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă

1. Aspecte generale / competență

Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori” (“**Strategia**”) a fost aprobată de Guvernul României prin Memorandumul din data de 31 iulie 2014, și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. (“**SNN**”) din data de 22 august 2014. Procedura de selectare a investitorilor a fost inițiată la data de 22 august 2014 prin publicarea anunțului internațional de participare. Procedura de selectare este derulată de Comisia de negociere (numită prin ordin al Ministrului Energiei) și respectiv coordonată de Comisia Interministerială (numită prin decizia Primului Ministru nr. 254/21.08.2014, modificată prin Decizia Primului Ministru nr. 172/14.07.2015).

Continuarea negocierilor cu privire la Documentele Investiției a fost avizată/aprobată după cum urmează:

- ✓ 6 mai 2016 – avizarea de către Comisia de negociere;
- ✓ 12 mai 2016 – avizarea de către Consiliul de Administrație SNN - Decizia nr. 60/12.05.2016;
- ✓ 16 mai 2016 – avizarea de către Comisia Interministerială;
- ✓ 2 iunie 2016, aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului cu tema: *“Continuarea negocierilor asupra Documentelor de Investiție privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă”*.
- ✓ 18 iulie 2016 - Hotărârea AGEA SNN nr. 6/18.07.2016 - prin care se aproba *„continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției în aceleași condiții din Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă („MoU”) pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricărui părți de a înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.”*

Orice extindere suplimentară/ulterioară a termenului pentru continuarea negocierilor necesită aceleași aprobări obținute pentru prelungirea anterioară.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

2. Etape parcurse in cadrul negocierii Documentelor Investitiei (DI) cu CGN

Potrivit prevederilor MoU, părțile au convenit să adere la un grafic preliminar cu scopul de a ajunge la semnarea Documentelor Investiției - Acordul Investitorilor („AI”) și Actul Constitutiv („AC”). Ulterior datei de 9 mai 2016, s-au desfășurat următoarele:

- În perioada 14 - 30 iunie 2016 și 26 iulie - 5 august 2016 s-au desfășurat a patra și a cincea rundă de negocieri, ajungându-se la un acord de principiu pentru o parte dintre subiectele aflate în divergență, iar în data de 26 august 2016 Comisia de negociere a transmis către CGN versiunile revizuite ale Acordului Investitorilor și ale secțiunilor de aspecte rezervate pentru Consiliul de Administrație și AGA ale companiei de proiect („JVCO”);
- În data de 29 august 2016 au fost reluate discuțiile cu CGN, care a propus continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției după data de 8 septembrie 2016 - termenul aprobat de către Guvernul României și de către AGA SN Nuclearelectrica pentru ca Părțile să finalizeze negocierile asupra Acordului Investitorilor. În acest sens, CGN a transmis adresa CGNR-0112/30.08.2016 (**Anexa 1**), prin care: (i) CGN consideră extinderea suplimentară a graficului de negocieri până la data de 30 noiembrie 2016, termen până la care Părțile să finalizeze negocierile asupra Acordului Investitorilor, inclusiv clarificarea aspectelor în divergență, și obținerea aprobărilor interne în vederea finalizării și semnării AI; (ii) confirmă disponibilitatea de a conveni un grafic de negocieri în vederea semnării Acordului de Sprijin pentru implementarea Proiectului ce va fi încheiat cu Guvernul României.
- În perioada 29 august - 8 septembrie 2016 s-a desfășurat ce-a de-a șasea rundă de negocieri, purtându-se discuții clarificatoare pe subiectele rămase în divergență în urma rundelor anterioare.
- CGN a solicitat implicarea Statului Român în Proiect prin semnarea unei scrisori de angajament, fapt presupune necesitatea clarificării cu diversele instituții și entități publice a principiilor solicitate de CGN.

3. Necesitatea extinderii perioadei de negociere a Documentelor Investiției

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară prelungirea termenului de 8 septembrie 2016 aprobat anterior pentru finalizarea negocierilor, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricărui părți de a înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte, până la data de 30 noiembrie 2016.

Această extindere suplimentară a termenului pentru continuarea negocierilor necesită aceleași aprobări obținute pentru prelungirea anterioară. În acest sens, au fost obținute următoarele avize/aprobări:

- în data de 12.09.2016 - Comisia de negociere pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda;
- în data de 13.09.2016 – Decizia Consiliului de Administrație SNN nr. 110/13.09.2016;
- în data de 14.09.2016 – Comisia Interministerială pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda.

Mentionăm faptul că MoU, potrivit art. 1, are ca scop crearea cadrului necesar ca părțile să ajungă la un acord cu privire la termenii și condițiile contractului care reglementează raportul juridic dintre Părți în legătură cu Proiectul, neavând definită în mod expres o durată de valabilitate a acestuia.

4. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

Fata de toate aspectele anterior aratate, in baza prevederilor art. 8.13 lit. (vi) si ale art. 9.1, pct. (17) din Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, coroborat cu prevederile art. 13 alineatul 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN precum si in baza prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societatilor nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

- 4.1. Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă (“MoU”), pana la data de 30 noiembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.

Daniela Lulache

Director General

Laura Constantin

**Director Directia Juridica si Afaceri
Corporatiste**

Alexandru Havriș

Sef Departament Managementul Proiectelor