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NOTA 

privind aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a încheierii contractului 

avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la 

retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă” 

 

 

 

1. Aspecte generale și etape parcurse / competenţă de aprobare 

 

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN nr. 27/ 23.12.2013 a fost aprobată 

Strategiei si planului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda in vederea prelungirii duratei de viata a 

acesteia. 

 

În implementarea strategiei, proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda in vederea prelungirii 

duratei de viata („Proiectul”) este structurat in 3 faze distincte astfel: 

- Faza 1 a Proiectului (2017 – 2022) care a inceput in decembrie 2017 in baza Hotararii AGEA nr. 

9/28.09.2017 a avut ca obiectiv principal definirea scopului retehnologizarii Unitatii 1 (activitatile de 

retubare, modificari de proiect, implementarea recomandarilor din evaluarea conditiei sistemelor si 

componentelor etc.) si elaborarea Studiului de Fezabilitate; 

- Faza 2 a Proiectului (2022 – 2026) a inceput dupa aprobarea Deciziei de Investitie cu privire la Proiectul 

Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda pe baza Studiului de Fezabilitate de fezabilitate si cuprinde 

activitatile de pregatire a lucrarilor identificate si definite in cadrul primei faze, asigurarea resurselor 

financiare, incheierea contractelor de Inginerie, Procurare si Constructie, procurarea echipamentelor 

necesare, planificarea activitatilor, precum si obtinerea tuturor autorizatiilor, aprobarilor si avizelor 

necesare; 

- Faza 3 a Proiectului (2027 – 2029) va incepe odata cu oprirea Unitatii 1 si consta in derularea efectiva a 

lucrarilor din cadrul Proiectului de Retehnologizare, urmata de punerea in functiune a unitatii si 

functionarea de proba a acesteia. 

 

În cadrul Fazei 1 a Proiectului, SNN a organizat in anul 2019 un concurs de solutii care a avut ca scop gasirea 

celei mai bune solutii tehnico-economice pentru Inlocuirea Canalelor de Combustibil nuclear, a Tuburilor 

Calandria si a Fiderilor (ICCTCF) reactorului U1 a CNE Cernavoda.  

 

Solutia castigatoare a fost cea prezentata de compania Candu Energy Inc. („CANDU”), aceasta solutie fiind 

aplicata anterior la proiectele de retehnologizare a centralelor nucleare Point Lepreau (Canada), Wolsung 1 

(Coreea), Embalse (Argentina), Darlington 2 (Canada) si Bruce 1 si 2 (Canada). Solutia castigatoare a fost 

detaliata ulterior (in baza contractului nr. RUEC 881/2020), de catre CANDU sub forma unei documentatii 

tehnico-economice privind utilizarea solutiei ICCTCF la Unitatea 1 CNE Cernavoda, rezultand documentul 

“79-01000-PLA-002 - Technical solution to replace nuclear fuel channels, Calandria tubes and feeders 

(ICCTCF) of the Cernavoda NPP U1 Reactor”.  

 

Faza 1 a Proiectului s-a finalizat in data de 23.02.2022 prin Hotararea AGEA nr. 4/23.02.2022, prin care, la pct. 
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2, a fost aprobata Decizia de Investitie cu privire la Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda pe 

baza Studiului de Fezabilitate întocmit în acest sens de Ernst & Young S.R.L. 

 

În cadrul fazei 2 a Proiectului, analizand duratele mari de timp implicate in fabricatia componentelor 

reactorului, a rezultat ca prima activitate care trebuie realizata este ingineria/proiectarea (intocmirea 

specificatiilor tehnice) pentru echipamentele pentru retubare. În acest sens, la inceputul lunii iulie 2022, in baza 

derularii unei proceduri de achizitii publice, a fost semnat un contract de inginerie pentru componentele 

reactorului si evaluare a conditiei sculelor de retubare (contract nr. RUEC1108/08.07.2022). Contractul a fost 

incheiat cu CANDU si a avut ca obiect servicii de evaluare a conditiei tehnice a setului de scule retubare, 

inclusiv de elaborare a documentatiei tehnice referitoare la adaptarea acestora la particularitatile si necesitatile 

Proiectului, impreuna cu servicii de elaborare a specificatiilor tehnice pentru achizitionarea componentelor 

reactorului cu termen lung de fabricatie (in principal Canalele de Combustibil, Tuburile Calandria si Fiderii, dar 

si diverse elemente/componente de prindere, sustinere, izolare, blocare, protectie etc.).  

 

CANDU a adus la cunoștința SNN că, din cauza duratei de timp necesare pentru negocierile cu subcontractorii 

implicați în încheierea unui contract EPC pentru realizarea Proiectului, este necesară semnarea unui contract 

distinct pentru procurarea componentelor reactorului si a sculelor de retubare adaptate/imbunatatite care sa 

mentina drumul critic al Proiectului, conform graficului de proiect, acestea fiind elemente cu ciclu lung de 

fabricație.  

 

În acest context, în data de 20.07.2023 a fost trimisă către CANDU invitatia de participare, impreuna cu 

documentatia de atribuire, iar valoarea contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a 

sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă” 

(„Contractul”), rezultată în urma derulării procedurii,  este de 781.843.204 CAD – pentru varianta inchiriere 

scule retubare, respectiv 741.843.204 CAD – pentru varianta cumparare scule retubare. 

 

Potrivit prevederilor: 

- art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă în 

sensul căruia „Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din 

categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe 

durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt încheiate 

de catre administratorii sau directorii emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea 

generala extraordinara a actionarilor”; 

- art. 13 alin. (3) lit. m) din Actul constitutiv al SNN, actualizat la data de 05.04.2021, potrivit cărora 

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SNN hotărăște cu privire la ”dobândirea, înstrăinarea, 

schimbul sau constituirea in garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a 

căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul 

activelor imobilizate ale Societății minus creanțele” și ale art. 13 alin. (4) lit. a) care prevede că 

“încheierea, de către Societate, a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar 

putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform 

limitelor de competenta prevăzute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv” 

 

și având în vedere că: 

- 20% din valoarea activelor imobilizate ale SNN minus creantele, la data de 30.09.2023, este 1.149.020.779 

lei;  

- valoarea contractului este de 781.843.204 CAD (fără TVA), echivalent a cca 543.459.869 Euro, respectiv 

2.700.017.320 lei, mai mare de 20% din valoarea activelor imobilizate SNN minus creantele, 

 

competenţa de aprobare a încheierii Contractului revine Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN.  

 

 

2. Prezentare succinta a modului de derulare a procedurii de atribuire a Contractului 

 

2.1. Temeiul juridic al atribuirii Contractului 

Procedura de atribuire aplicata pentru atribuirea Contractului a fost „Negociere fără invitaţie prealabilă la 

procedura concurenţială de ofertare” in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) litera c), coroborat cu alin. (2) lit. 

b) si alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale: 

„(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o 

procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din 
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următoarele cazuri: […] 

c) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic 

pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); [...] 

(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele: [...] 

b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 

c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală. [..]” 

 

De asemenea, in ceea ce priveste achiziția componentelor reactorului sunt aplicabile prevederile Ordinului 

comun emis de CNCAN si ANAP in 28.12.2022, pentru aprobarea condiţiilor specifice privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţie publică şi contracte sectoriale de produse, servicii şi/sau lucrări destinate 

sistemelor care asigură funcţiile de securitate nucleară, securitate radiologică, protecţie fizică, protecţie 

împotriva ameninţărilor cibernetice şi exploatarea fiabilă a instalaţiilor nucleare având în vedere că 

CANDU este „succesorul” Proiectantului Original, intrucat in urma procesului de reorganizare a AECL (din 

anul 2011), CANDU a primit de la proiectantul original o licenta exclusiva de utilizare a întregii proprietăți 

intelectuale a AECL in ceea ce privește reactoarele CANDU 6: 

Art. 3 

(1) Prezentele condiţii specifice se aplică la achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări destinate 

următoarelor categorii de sisteme din instalaţiile nucleare: 

a) sisteme cu funcţii de securitate nucleară; includ toate sistemele care asigură aceste funcţii în condiţii de 

operare normală, în condiţii de tranzienţi şi accidente bază de proiect şi în condiţii de extindere a bazelor 

de proiectare; 

[...] 

(2) Produsele destinate sistemelor prevăzute la alin. (1) includ următoarele: 

[...] 

b) structurile, subsistemele, componentele, subcomponentele, echipamentele, ansamblurile, 

subansamblurile funcţionale integrate şi piesele de schimb; 

[...]. 

 

In contextul precizat, pentru achizitia de Componente Reactor sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (3) lit. 

c) din Ordinul comun CNCAN-ANAP:  

 

Art. 5 

(1) În aplicarea prezentelor condiţii specifice, titularul de autorizaţie, respectiv autoritatea/entitatea 

contractantă, are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare în sensul art. 4 alin. (1) lit. b) 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale în cazul în care produsele, 

serviciile şi/sau lucrările care fac obiectul respectivelor contracte de achiziţie publică/sectoriale sunt 

aferente sistemelor prevăzute în lista stabilită conform prevederilor art. 3 alin. (5). 

[...]. 

(3) În aplicarea alin. (1), pentru achiziţia de produse, autoritatea/entitatea contractantă procedează după 

cum urmează, în funcţie de caz: 

[...]; 

c) în situaţia în care produsele iniţiale au fost furnizate de către proiectantul original al sistemului pentru 

care sunt destinate, precum şi în situaţiile în care nu se pot aplica prevederile lit. a) sau b), iniţiază 

procedura de negociere fără publicare prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri, însoţită 

de documentaţia de atribuire, către proiectantul original al sistemului sau succesorul acestuia. 

 
2.2. Derularea procedurii de achiziție – prezentare succinta a etapelor parcurse 

- Initierea achizitiei a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al SNN prin Decizia nr. 149 

din 17.07.2023.  

- Invitatia de participare impreuna cu documentatia de atribuire s-au trimis către CANDU in 

20.07.2023. Termenul de depunere a ofertei initiale a fost stabilit pentru data de 07.08.2023. 

- In data de 01.08.2023 ANAP a transmis catre SNN Decizia de verificare nr. 6565/27.07.2023, 

procedura de atribuire fiind selectata pentru control ex-ante conform art. 9 din OUG nr. 98/2017 

privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii. 

- La solicitarea ANAP, termenul de depunere a ofertei initiale a fost decalat pentru data de 

21.08.2023. 
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- In data de 16.08.2023 ANAP a emis Avizul Conform Neconditionat nr. 

6565/12763/DGCECMSS/16.08.2023 pentru controlul de calitate și regularitate a concluziilor 

referitoare la modul în care entitatea contractantă a demonstrat respectarea prevederilor legale 

invocate, ce permit aplicarea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 

concurenţială de ofertare, precum și cu privire la prevederile documentației de atribuire. 

- In 21.08.2023 a fost depusa oferta tehnica si financiara initiala, de catre Asocierea formata din 

CANDU si Canadian Commercial Corporation (“CCC”) denumită în continuare „Asocierea”. 

- In perioada 23.08.2023 – 18.09.2023 s-au solicitat ofertantului mai multe seturi de clarificari 

privind aspecte tehnice, financiare si contractuale continute in oferta initiala si s-au analizat 

raspunsurile primite; 

- In perioada 21.09.2023 – 29.09.2023 s-au derulat discutii si negocieri directe intre reprezentantii 

SNN și cei ai Asocierii, la sediul SNN; 

- In data de 02.10.2023 Asocierea a depus oferta tehnica si financiara revizuita in urma negocierilor; 

- In data de 25.10.2023 echipa ANAP de control ex-ante a emis Avizul Conform Neconditionat nr. 

6565/17103/DGCECMSS/25.10.2023 fiind astfel indeplinite conditiile legale si procedurale de 

semnare a Contractului; și 

- SNN și Asocierea au în vedere a semna Contractul, acesta urmând a intra în vigoare după obținerea 

aprobărilor corporative ale părților.  

 

2.3. Asigurarea resurselor financiare aferente plății prețului Contractului 

Avand in vedere că acest Contract presupune comandarea in avans a echipamentelor si a Sculelor Retubare 

astfel incat acestea sa fie disponibile la momentul inceperii retehnologizarii, este necesara asigurarea 

finantarii acestui contract printr-un mix de surse proprii ale SNN (reprezentate de excesul de numerar al 

companiei) si imprumuturi bancare.  

 

Strategia curenta de finantare a Contractului presupune un mix de finantare: 65-70% imprumuturi/ 30-35% 

surse proprii (excesul de numerar). Astfel, valoarea totala a imprumutului previzionat a fi contractat pentru 

finantarea Contractului va fi de cca 350 milioane Euro. 

 

 

 

3. Principalele prevederi ale Contractului 

3.1. Părți 

Contractul are ca părți: 

-  SN Nuclearelectrica S.A. în calitate de Achizitor;  

și 

-  Asocierea formată din CANDU și CCC în calitate de furnizor.  

 

Precizam ca CCC are statutul de agent al Guvernului Canadian, raporteaza catre Ministrul Promovării 

Exporturilor, Comerțului Internațional și Dezvoltării Economice si, prin intermediul acestui ministru, 

catre Parlamentul Canadei. Astfel, CCC este agentia oficiala de contractare pentru Guvernul Canadei 

atunci cand companii detinute de stat din alte tari doresc sa achizitioneze bunuri si/sau servicii de la 

furnizori canadieni. Beneficiile participării CCC in cadrul derularii contractului constau in faptul ca 

CCC si CANDU vor raspunde solidar fata de SNN pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin 

contract; astfel, in ipoteza in care CANDU nu isi indeplineste obligatiile contractuale, continuarea 

derularii contractului va fi asigurata de catre CCC. 

 

3.2. Obiectul 

Contractul are ca obiect: 

a) Furnizarea componentelor reactorului necesare pentru retubare, precum si a componentelor de 

rezerva și a celor de pregătire; 

b) Furnizarea Sculelor Retubare (inclusiv a celor de pregătire) și a pieselor de schimb aferente, 

imbunatatite/adaptate în prealabil astfel incat sa corespunda cerintelor tehnice specifice ale Unitatii 

1 de la CNE Cernavoda. Aceste scule vor fi furnizate in regim de inchiriere cu termen 31.12.2030, 

insa prin contract SNN va avea dreptul de a-si exercita optiunea de cumparare a Sculelor Retubare 

pana la 31.03.2024; 

c) Servicii de inginerie pentru realizare planuri de tip 3D (scanare și modelare 3D) ale incintei 

reactorului Unității 1 CNE CErnavodă, necesare in vederea lucrarilor de retubare; 

d) Servicii de inginerie în legătură cu fabricația, testarea și aprobarea/omologarea prototipului 
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containerelor K-box pentru depozitarea deseurilor. 

e) Servicii de inginerie/asistență tehnică/suport tehnic, 3.000 om-ore care se vor presta la cererea 

Achizitorului. 

 

Transportul tuturor componentelor reactorului de la fabricanti și a Sculelor Retubare de la facilitățile 

CANDU la CNE Cernavoda va fi in sarcina Asocierii, in conditia DDP Cernavoda, Romania. 

 

Dupa finalizarea lucrarii de retubare, SNN va avea obligatia sa efectueze decontaminarea Sculelor 

Retubare pe costul său, astfel incat acestea sa poata fi transportate in containere de tip A (definite 

conform Acordului referitor la transportul international rutier al marfurilor periculoase – ADR). Sculele 

Retubare care nu vor putea fi decontaminate pana la limita admisa vor fi preluate in proprietate de catre 

SNN fără costuri suplimentare si vor fi tratate ca deseuri radioactive proprii. 

 

3.3. Prețul. Opțiune cumpărare Scule Retubare. Plată. Încadrarea în Devizul Proiectului 

În conformitate cu oferta tehnica si financiara depusă de Asociere, revizuita in urma negocierilor, pretul 

total al Contractului este de 781.843.204 CAD – pentru varianta inchiriere scule, respectiv 

741.843.204 CAD – pentru varianta cumparare scule, defalcat astfel: 

 

 

  Inchiriere*  Cumparare  

1 Componente reactor 346.064.000 CAD 346.064.000 CAD 

2 Scule Retubare 362.144.000 CAD 349.144.000 CAD 

3 Servicii de inginerie pentru K-Box 8.530.000 CAD 8.530.000 CAD 

4 Servicii de inginerie scanare 3D 1.262.000 CAD 1.262.000 CAD 

5 Servicii de suport tehnic la cerere 927.000 CAD 927.000 CAD 

6 Servicii de transport/livrare DDP* 62.916.204 CAD 35.916.204 CAD 

 TOTAL 781.843.204 CAD 741.843.204 CAD 

 Reducere fata de oferta initiala - 30.000.500 CAD - 70.000.500 CAD 

 

*Prețul servicilor de transport/livrare DDP este un preț variabil, el urmând a fi facturat de către Asociere 

către SNN la cost în regim transparent - „open books”, fără o marjă de profit, iar SNN va avea dreptul 

ca, pe o perioadă de 6 ani ulterioară expirării contractului să aibă dreptul de a verifica aceste costuri.  

Asocierea va contracta serviciile de transport/livrare DDP cu implicarea SNN.  

 

În cazul în care SNN va continua să folosească pentru Proiect Sculele Retubare după data de 31.12.2030, 

va achita un preț pe zi echivalent cu prețul pe zi suportat de SNN pe durata închirierii. 

 

Conform celor agreate in timpul negocierilor, Contractul se va incheia in varianta de inchiriere Scule 

Retubare, iar SNN isi va putea exercita optiunea de cumparare  pana la 31.03.2024, urmand ca transferul 

efectiv al proprietatii asupra acestora sa aiba loc in anul 2029. In cazul in care SNN va exercita aceasta 

optiune, tranzactia de vanzare cumparare a Sculelor Retubare urmeaza a fi perfectata și detaliată prin 

incheierea unui act aditional la Contract.  

 

În conformitate cu prevederile art. 243  ind. 1 din Legea 99/2016 valoarea produselor si serviciilor care 

fac obiectul Contractului se poate ajusta cu o serie de indici, Părțile convenind ca aceasta se va aplica la 

cererea Asocierii, dupa primele 12 luni incepand cu data efectiva a Contractului, pentru valoarea 

produselor/ serviciilor nelivrate/neplatite la data ajustarii.  

 

SNN va achita un avans de 30% din valoarea componentelor reactorului, a sculelor  de retubare si a 

serviciilor de inginere urmand ca restul platilor se se realizeze etapizat, in conformitate cu programul de 

productie  si livrare a componentelor reactorului si a sculelor de retubare. 

 

In cazul Serviciilor de inginerie, platile se vor realiza la finalizarea etapei asociate demonstrate prin 

emiterea unui Raport de acceptare a designului / a unui Raport de acceptare a serviciilor.  

 

Plata Servicilor  de transport/livrare DDP va  fi realizata de SNN in conformitate cu  documentele 

justificative prezentate de Asociere. Deasemenea, fost agreat un mecanism prin care Asocierea 

efectueaza o prognoza a costurilor variabile pentru o perioada de 3 luni si emite o factura in acest sens, 

aceste costuri fiind reglate la data platii efective a serviciilor si prezentarii documentelor justificative 
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care atesta pretul serviciilor respective.     

 

Avansul acordat se amortizeaza financiar treptat, in relatie cu  programul etapizat de plati si livrari 

aferent componentelor reactorului si a sculelor de retubare;  

 

Precizari in legatura cu incadrarea in Devizul Proiectului/Studiul de Fezabilitate: 

 

Aprobarea Deciziei de Investitie cu privire la Proiect, prin Hotararea AGEA nr. 4/23.02.2022, s-a bazat 

pe Studiul de Fezabilitate elaborat in acest scop, respectiv implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety 

ca varianta optima pentru retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, cu un cost total estimat in valoare 

de 1,85 miliarde Euro, fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la 

care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

 

Pentru a putea compara valoarea totala negociata a Contractului cu valoarea corespunzatoare estimata in 

Studiul de Fezabilitate (SF), sunt necesare anumite precizari, astfel: 

- Prin comparatie cu obiectul contractului contine, suplimentar fata de activitatile si pozitiile de 

costuri avute in vedere la elaborarea SF, cerinte referitoare la: 

o servicii de transport, asistenta pentru transport si asigurare pe perioada transportului;  

o servicii de scanare 3D si pregatirea documentatie tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de 

model pentru unitatea K-Box; 

o anumite scule de retubare noi;  

o servicii la inginerie/asistenta tehnica/suport tehnic efectuate la solicitarea SNN, in cuantum 

de 3000 de ore; 

- Actualizarea valorii costurilor aferente pentru inlocuirea canalelor combustibil, tuburilor calandria si 

feederi, furnizat de Candu Energy Inc. in anul 2020, respectiv preturi 2019, la data lansarii 

procedurii de atribuire s-a realizat prin ajustarea preturilor pentru aceste categorii cu indicatorul 

statistic - Inflatie (Indicele preturilor   de consum - manufacturing masini si echipamente), comunicat 

de Institutul National de Statistica din Canada pentru perioada 2019-2023 si indicatorul de forecast 

(lead) a indicelui pretului de consum pentru perioada 2023-2024; 

- A fost estimata valoarea elementelor nou introduse in obiectul contractului, inclusiv prin raportare la 

valorile estimate privind serviciile de transport (inclusiv asigurare, taxe vamale, depozitare 

intermediara etc.) transmise de Candu Energy Inc. in cadrul ofertelor si negocierilor; 

- Valoarea totala a luat in considerare si aspecte de natura comerciala, de context global, regional si 

national cu privire la supply chain, respectiv valoarea estimata a cheltuielilor financiare cu scrisori 

de garanție si asigurari, precum si a celor referitoare la raspunsul pietei privind fabricarea 

componentelor reactorului si retehnologizarea sculelor pentru retubare (peste 50 de fabricanti directi 

si furnizori internationali), procesul de autorizare si calificare a materialelor si fabricantilor cu 

autoritatile de reglementare, avand in vedere contextul international de ordin economic si geo-politic 

actual, care pune presiune asupra lanturilor de aprovizionare a proiectantilor si fabricantilor. 

 

 

3.4. Durată. Intrare în vigoare 

Contractul va intra în vigoare ulterior obținerii aprobărilor corporative de către SNN și de către CCC, iar 

în cazul în care acestea se vor obține ulterior datei de 15.12.2023, Părțile vor agrea ajustări necesare ale 

Contractului.  

Contractul va înceta la data de 31.12.2031.   

 

3.5. Livare. Tranfer proprietate și riscuri 

Transportul tuturor componentelor reactorului de la fabricanti și a Sculelor Retubare de la facilitățile 

CANDU la CNE Cernavoda va fi in sarcina Asocierii, in conditia DDP Cernavoda, Romania. 

 

Dreptul de proprietate asupra componentelor de reactor se va transmite către SNN la data recepționarii 

acestora.  

 

Riscul privind componentele de reactor și Sculele Retubare se va transmite către SNN la momentul 

livrării acestora la CNE Cernavoda, anterior descărcării acestora (care va fi în sarcina SNN).  

 

 

3.6. Clauza Penală. Răspundere 
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Contractul include clauză penală: 

a) în beneficiul Achizitorului pentru întârzieri la livrarea în portul de origine a componentelor de 

reactor și Sculelor Retubare și 

b) în beneficiul Asocierii pentru întârzieri la plată.  

Valoarea penalităților este limitată la un anumit procent din valoarea Prețului Fix al Contractului și 

Contractul include de asemenea limitări de răspundere.  

 

Adițional, Părțile au agreat un mecanism contractual prin care, în cazul în care componentele reactorului 

sau Sculele Retubare nu sunt gata de a fi expediate după depășirea unui termen de 200 de zile de la data 

agreată, Asocierea va rambursa SNN, la prima cerere a acestuia, sumele reprezentând contravaloarea 

avansurilor achitate pentru componenta de reactor / scula de retubare întârziață, mai puțin contravaloarea 

oricăror produse intermediare (work in progress) disponibile a fi transferate către SNN.    

 

3.7. Avertizare timpurie. Insolvență în lanțul de aprovizionare 

Contractul include un mecnism de avertizare timpurile (early warning) aferent oricărui aspect care poate 

impacta prețul contractului, graficul de livrare sau capacitatea Asocierii de a aduce la îndeplinire 

obiectul contractului astfel încât părțile să poata conveni soluțiile de mitigare adecvate, inclusiv de 

modificare a prevederilor contractuale. 

În vedere limitării riscului insolvenței unui sub-furnizor, Asocierea și-a asuma obligația de a monitoriza 

cel puțin anual bonitatea acelora dintre ei care sunt considerați, conform procedurilor CANDU, de a fi în 

risc de insolvență. Un risc de insolvență a unui sub-furnizor va fi adresat prin mecanismul de avertizare 

timpurile (early warning). 

 

3.8. Drepturi de proprietate intelectuală (DPI) 

CANDU va păstra dreptul de proprietate asupra tuturor DPI create (inclusiv DPI create incluse în 

Livrabile) și giecare Parte își va păstra proprietatea asupra DPI existente. 

SNN dobândește în baza prezentului Contract dreptul neexclusiv de a utiliza în România, pe întreaga 

durată de protecție, DPI Licențiate strict în Scopul Permis. Prețul acestei licențe este inclus în prețul 

contractului, iar această licență include toate drepturile menționate în Articolul 13 din Legea nr. 8/1996 

privind drepturile de autor și drepturile conexe. Dreptul neexclusiv include, de asemenea, dreptul de a 

modifica DPI existente și DPI create ale CANDU în scopul permis (astfel cum este definit de Contract), 

cu condiția ca Furnizorul să nu aibă niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau daune care decurg 

din aceste modificări sau din utilizarea de către SNN a acestor modificări. 

SNN poate să sublicențieze dreptul său de a utiliza DPI Licențiate în Scopul Permis către: 

a) PMO/Inginer pentru a permite PMO/Inginer numit de SNN să gestioneze Contractul în numele SNN 

și Lucrările de Execuție aferente Proiectului; 

b) contractorului desemnat de SNN pentru a efectua Lucrările de Execuție, 

c) oricărui contractor desemnat de SNN pentru corectarea defectelor (conform clauzelor referitoare la 

Garanția Componentelor respectiv Livrabilelor de Inginerie; și 

d) oricărui contractor desemnat în legătură cu construirea, operarea, monitorizarea, mentenanța, 

îmbunătățirea, modificarea, refacerea si dezafectarea Unității 1 CNE Cernavodă pe parcursul celui de 

al doilea ciclu de viață, după finalizarea Lucrărilor de Execuție,  

sub rezerva faptului că SNN și fiecare dintre acești contractori vor încheia un contract de sublicențiere 

substanțial în forma Contractului de Sub-licențiere atașat ca Anexa la Contract. 

 

3.9. Garanția de bună execuție 

Asocierea va constitui 2 garantii de buna executie, una pentru Componente si alta pentru Scule Retubare, 

fiecare in valoare de 2,5% din pretul Componentelor, respectiv a Sculelor. 

 

3.10. Garanția componentelor 

Asocierea garantează că componentele de reactor sunt noi si nefolosite, nu au nicion defect ca urmare a 

proiectării, materialelor, transportului, încărcării sau fabricației, respectă prevederile legale aplicabile din 

România și UE, respectă specificațiile tehnice furnizate conform Contractului PPC1 (acestea din urmă 

fiind complete, corecte si fără omisiuni sau erori), sunt proprietatea CANDU și sunt negrevate de sarcini. 

CANDU se obligă să nu transfere prioprietatea si nici să nu greveze sau să consituie drepturi în favoarea 

terților asupra Sculelor Retubare pe durata Contractului.   

Durata garanției este de 2 ani de la receptia finala a ultimei transe de componente livrate.  

 

3.11. Garanția Sculelor de Retubare 
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Asocierea garantează că Sculele Retubare nu au niciun defect ca urmare a proiectării, materialelor, 

transportului, încărcării sau fabricației, respectă prevederile legale aplicabile din România și UE, 

respectă Planul de test al Sculelor Retubare (acesta din urmă fiind complet, corect si fără omisiuni sau 

erori) și sunt negrevate de sarcini.  

Sculele Retubare pentru fiecare serie de lucrări vor fi garantate de la Recepția Finală până la prima 

dintre: (i) 31.12.2030; și (ii) finalizarea seriei de lucrări respective 

 

3.12. Soluționarea litigiilor 

Contractul include prevederi prin care disputele sunt soluționate în cascadă, în scopul de a facilita 

soluționarea extrajudiciară, astfel: 

c) Coordonatorii de proiect desemnați de cele Părți vor face toate eforturile sa rezolve orice 

disputa/divergenta pe cale amiabilă, prin tratative/negocieri directe; 

d) În cazul în care, în termen de 15 zile de la începerea acestor negocieri, Partile nu reușesc să 

soluționeze amiabil disputa contractuală, oricare Parte poate escalada disputa respectivă catre 

Comitetul Director al Proiectului (Project Steering Committee); 

e) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la escaladarea disputei catre Comitetul Director al 

Proiectului (Project Steering Committee), Partile nu reușesc să soluționeze amiabil disputa, sau 

daca solutia propusa de Comitetul Director al Proiectului (Project Steering Committee) nu este 

satisfacatoare pentru Parti, oricare Parte poate escalada disputa respectivă catre Directorii 

Generali/Vicepreședinții Executivi; 

f) În cazul în care Directorul General/Vicepreședinții Executivi nu reușesc să soluționeze disputa 

în termen de 30 de zile, oricare Parte poate supune disputa către Comisia de Soluționare a 

Disputelor (Dispute Review Board - DRB) în conformitate cu Regulile Comisiei pentru dispute 

ale Camerei Internaționale de Comerț (ICC). DRB va emite o Recomandare in termen de maxim 

90 de zile; 

g) In cazul in care:  

• DRB nu emite o Recomandare in termen de 90 de zile, sau 

• DRB este desființat înainte de a emite Recomandarea,  sau 

• daca o Parte contractanta nu se conformeaza Recomandarii, sau 

• daca oricare Parte notifica in scris nemultumirea cu privire la Recomandare, 

Disputa va fi solutionata definitiv prin arbitraj conform punctului de mai jos. 

h) Orice dispută care nu a putut fi soluționată de către Părți prin parcurgerea etapelor de mai sus va 

fi soluționată definitiv în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaționale de 

Comerț de către trei (3) arbitri numiți în conformitate cu Regulile de Arbitraj menționate 

anterior. Locul arbitrajului va fi Viena, Austria. Limba arbitrajului va fi limba Engleză. 

Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie și executorie pentru Părțile Contractante. 

 

3.13. Legea aplicabilă 

Contractul este supus legii române.  

 

 

Contractul va fi pus la dispozitia actionarilor ulterior semnarii unui Acord de Confidentialitate, in baza 

verificarii calitatii de actionar la data de referinta 20.11.2023, dupa primirea Registrului Actionarilor de 

la Depozitarul Central, conform prevederilor din modelul Acordulului de Confidentialitate publicat pe 

site-ul SNN, pagina Relatii cu Investitorii, Informatii despre AGA, AGA din data de 07.12.2023. Anexele 

nr. 1, nr. 2, nr. 3.1, nr. 3.2,  nr. 7, nr. 9, nr. 11 si nr. 14 la Contract sunt confidențiale, ele reprezentând 

secret comercial.  

Specific, datele din Anexele menționate în paragraful de mai sus reprezinta informatii detaliate de 

natura comerciala a caror dezvaluire ar putea determina repozitionarea competitiei si partilor interesate 

in raport cu activitatile planificate de SNN in procesul etapizat de dezvoltare a Proiectului sau in raport 

cu activitatea Asocierii. De asemenea, publicarea sau accesul la aceste informatii ar putea duce la 

adoptarea unor uzante necinstite care ar putea afecta interesele legitime ale SNN și/sau ale Asocierii.  
 

 

4. Propuneri supuse aprobării 

 În contextul celor anterior arătate, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 

1. Aprobarea incheierii contractului avand ca obiect „Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de 

retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”, cu valoarea de 

781.843.204 CAD, fara TVA, echivalent a cca 543.459.869 Euro, respectiv 2.700.017.320 lei, cu Asocierea 
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formata din Candu Energy Inc. si Canadian Commercial Corporation, in forma pusă la dispoziție 

acționarilor SNN S.A. 

2. Mandatarea conducerii executive a SNN de a semna Contractul in numele si pe seama SNN.  

 

 

Cosmin Ghiță 

Director General 

 

 

 

Director General Adjunct 

Servicii Corporative 

Laura Constantin 

 

 

Director Financiar 

Dan Niculaie-Faranga 

 

 

Vize: 

 

Director Direcție Juridică      Director Direcție Procurare 

Codruț Tudor      Răzvan Sandu 

 

 

 

Director Direcție Dezvoltare Investiții   Şef Serviciu Suport Juridic Investiții 

Roxana Tompea      Paul Farca 

 

 

 

Director Direcția Audit si Managementul Riscului Inginer Sef Retehnologizare Unitatea 1 

Mihai Săndulescu      Viorel Vasilache 

 
 


