>

NUCLEARELECTRICA

Avizat,

lulian-Robert Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA
privind (i) aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor de Investitie privind
dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unititilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, si (ii)
aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile
negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul
Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unititile 3 si 4 CNE Cernavoda, in
conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017

1. Aspecte generale / competenta

Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de
selectare de investitori” (“Strategia”) a fost aprobata de Guvernul Romaniei prin Memorandumul din data de
31 iulie 2014, si de Adunarea Generald Extraordinard a Actionarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) din
data de 22 august 2014. Procedura de selectare a investitorilor a fost initiata la data de 22 august 2014 prin
publicarea anuntului international de participare. Procedura de selectare este derulatd de Comisia de negociere
(numita prin ordin al Ministrului Energiei) si respectiv coordonatd de Comisia Interministeriala (numita prin
decizia Primului Ministru nr. 254/21.08.2014, modificata prin Decizia Primului Ministru nr. 172/14.07.2015).

In anul 2016, extinderea succesiva a termenului limita pentru finalizarea negocierilor cu privire la
Documentele Investitiei a fost aprobata dupa cum urmeaza:

v/ 18 iulie 2016 - Hotararea AGEA SNN nr. 6/18.07.2016 - prin care se aproba ,.continuarea
negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere
privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda
(,MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor
celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o
despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un
acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva
Parte.”

v 17 octombrie 2016 - Hotararea AGEA SNN nr. 8/17.10.2016 — prin care se aproba ‘“continuarea
negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere
privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda
(“MoU?”), pana la data de 20 decembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU,
inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla
notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor
Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.”

Orice extindere suplimentara/ulterioara a termenului pentru continuarea negocierilor necesita aceleasi aprobari
obtinute pentru prelungirea anterioara.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



mailto:office@nuclearelectrica.ro

2. [Etape parcurse in cadrul negocierii Documentelor Investitiei (DI) cu CGN

e 1In perioada 6 - 20 decembrie 2016 au avut loc intilniri intre Comisia de negociere si CGN, impreuna cu
consultantii celor doud parti, pentru clarificarea si reformularea clauzelor agreate in cadrul negocierilor
anterioare;

e 20 decembrie 2016 - CGN a transmis o adresa prin care isi exprimd disponibilitatea de a continua
discutiile privind Acordul Investitorilor (,,Al”);

e 22 decembrie 2016 — Ministerul Energiei a transmis o scrisoare catre CGN prin care s-a reiterat ca
mandatul de negociere al Comisiei de negociere a expirat pe data de 20 decembrie 2016 si avand 1n vedere
complexitatea proiectului si angajamentul Statului roman pe termen lung, abordarea cea mai corectd este
sd se permita noului guvern efectuarea unei analize privind deciziile in ceea ce priveste rezultatul
negocierilor si pasii de urmat.

o 31 ianuarie 2017 Comisia de negociere avizeaza propunerea de continuare a negocierilor asupra
Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din MoU.

e In data de 23 februarie 2017 a avut loc o intalnire intre reprezentantii Ministerului Energiei si ai CGN
privind necesitatea asumarii unui calendar de actiuni si urgentarii negocierilor pentru infiintarea noii
Societati de Proiect (“JVCo”). La solicitarea CGN, in absenta unui nou mandat de negociere, in perioada
28-30 martie 2017 si respectiv 10-13 aprilie 2017 au avut loc discutii tehnice neangajante intre
reprezentantii SNN si CGN;

e martie — iulie 2017 - clarificari si analize in vederea identificarii optiunilor si definirii parametrilor care
pot circumscrie angajamentele posibile ale Statului roman raportat la cerintele CGN;

e Comisia interministeriald pentru Proiectul Unitdtile 3 si 4 Cernavodd a decis avizarea continudrii
negocierilor asupra Documentelor Investitiei pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii
institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea
oricdrei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-0 Simpla notificare scrisa catre cealalta Parte,
n cazul Tn care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu
a fost cauzata de respectiva Parte, urmand ca aceasta propunere sa fie supusd aprobarii Guvernului
Romaniei si, ulterior, AGEA SNN;

e Prin Memorandum de Guvern, in data de 13 iulie, a fost aprobata Continuarea negocierilor asupra
Documentelor Investitiei privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la
CNE Cernavoda cu compania chineza CGN,

e 20 iulie 2017 — Prin Decizia Consiliului de Administratie SNN nr. 114/20.07.2017, s-a avizat si inaintat
spre aprobarea AGEA SNN continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii
din MoU, pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea
tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fard nici o
despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealaltd Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord
asupra Documentelor Investitiei si Tn masura 1n care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

3. Necesitatea extinderii perioadei de negociere a Documentelor Investitiei

Avand n vedere urmatoarele:

e termenul initial previzut de Memorandumul de Intelegere, pentru finalizarea negocierilor privind
Documentele Investitiei, asa cum acesta a fost extins potrivit aprobarilor Guvernului Romaniei si
Adunarii Generale a Actionarilor SN Nuclearelectrica S.A., s-a implinit la data de 20 decembrie 2016;

e angajamentul continuu al CGN cu privire la finalizarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei,

este necesara realuarea negocierilor si stabilirea unui termen limita pentru finalizarea acestora, respectiv o
perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative.

Mentionam faptul ca MoU, potrivit art. 1, are ca scop crearea cadrului necesar ca partile sa ajunga la un acord
cu privire la termenii si conditiile contractului care reglementeaza raportul juridic dintre Parti in legaturd cu
Proiectul, neavand definita in mod expres o durata de valabilitate a acestuia.



4. Necesitatea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile
negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul
Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unititile 3 si 4 CNE Cernavoda, in
conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017

Referitor la aceasta propunere, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

Faptul ca Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda prin organizarea unei
proceduri de selectare de investitori a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22
august 2014;

Faptul ca, in contextul continuarii negocierilor cu Investitorul Selectat, este necesara o aprobare
corporativa SNN cu privire la termenii si conditiile negocierilor;

Faptul ca actionarii pot mandata Consiliul de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile
negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de
Negociere pentru derularea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu
Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017;

Faptul ca Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017 este un document confidential si
nu poate fi pus la dispozitia publicului intrucat contine informatii comerciale care, in cazul in care devin
publice, afecteaza principiul concurentei loiale, potrivit legii, reprezentand un secret comercial;

Faptul ca SNN intelege sa isi protejeze interesele comerciale legitime;

5. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

Fata de toate aspectele anterior aratate, in baza prevederilor art. 8.13 lit. (vi) si ale art. 9.1, pct. (17) din
Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, coroborat cu prevederile art. 13
alineatul 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN precum si in baza prevederilor art. 113 lit. m) din Legea
societatilor nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

5.1. Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din MoU, pentru o
perioada de péana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor
celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fard nici o
despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un
acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intirzierea nu a fost cauzatd de
respectiva Parte.

5.2. Mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi
derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru
derularea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Memorandumul
Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.
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